

খ) কর্ম পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	দায়িত্ব	সময়সীমা
১.	উপজেলা কর্মশালার রিপোর্ট তৈরি করা এবং পিএমইউতে প্রেরণ	সাজেদা ফাউন্ডেশন ও ওয়াটার এইচড	১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১
২.	অংশগ্রহণকারীগণের মোবাইল নং (সংযুক্ত)	সাজেদা ফাউন্ডেশন	১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১
৩.	উপজেলা পরিষদ সমন্বয় সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	ইসলামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১
৪.	ইউনিয়ন পরিষদের সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ, ইসলামপুর উপজেলা	৩১ মার্চ, ২০২১
৫.	ভাল শিখনের উপর তথ্য পত্র (Fact Sheet) তৈরি করা	সাজেদা ফাউন্ডেশন	৩১ মার্চ, ২০২১
৬.	ভাল শিখন কৃপায়নের কর্মপরিকল্পনা তৈরী (সংযুক্ত)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ, ইসলামপুর উপজেলা	৩১ মে, ২০২১
৭.	অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন	সাজেদা ফাউন্ডেশন	৩১ মার্চ, ২০২১
৮.	বার্ষিক বাজেট বই এ ভালো শিখন কৃপায়নের জন্য অর্থবরাদ্দ	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ, ইসলামপুর উপজেলা	৩০ জুন, ২০২১

সাজেদা ফাউন্ডেশন

তৈরি করেছেন ১৫/০২/২০২১

Md. Lutfor Rahman
Program Co-ordinator
Samiddhi Sajida Foundation
Battalore Bakshigonj Jamalpur



16.02.21

অনুমোদন করেছেন

এস, এম, মাজহারুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ইসলামপুর, জামালপুর।