



স্থানীয় সরকার বিভাগ  
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)  
বাংলাদেশে পারস্পরিক শিখন প্রতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প  
২৯ আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: এইচএলপি প্রকল্পের আগামী ৬ মাসের (জানুয়ারী - জুন ২০২১) কর্মবন্টন তালিকা।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কার্যক্রম সময়	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ব্যক্তি
০১.	পিএসসি সভা - ২ টি	ফেব্রুয়ারি - মে ২০২১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
০২.	পিআইসি সভা - ৩টি	জানুয়ারি - জুন ২০২১	ডিপিডি/এপিডি
০৩.	এইচএলপি সমন্বয় কমিটি সভা- ৬টি	জানুয়ারি - জুন ২০২১	প্রকল্প ব্যবস্থাপক
০৪.	জেলা কর্মশালা - ১০টি	জানুয়ারি - জুন ২০২১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
০৫.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কর্মশালা (পিএমইউ) - ০২ টি	জানুয়ারি - জুন ২০২১	অপারেশনাল ও ফিন্যান্স এসোসিয়েট
০৬.	নেটওয়ার্ক কর্মশালা - ২টি	জানুয়ারি - জুন ২০২১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
০৭.	কমিউনিটি রেডিও - ৫টি	জানুয়ারি - মে ২০২১	এডভোকেসি এসোসিয়েট
০৮.	ভিডিও ডকুমেন্টারি - ১টি	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০২১	এডভোকেসি এসোসিয়েট
০৯.	ভিডিও ক্লিপ - ২২ টি	জানুয়ারি - মে ২০২১	এডভোকেসি এসোসিয়েট
১০.	এইচএলপি লার্নিং নোট - ০১	মে - জুন ২০২১	হেল্পলাইন এসোসিয়েট
১১.	ব্রিশিউর/পরিচিতি - ০১	ফেব্রুয়ারি - ২০২১	এডভোকেসি এসোসিয়েট
১২.	বার্ষিক প্রতিবেদন-০১	ফেব্রুয়ারি - ২০২১	মনিটরিং এসোসিয়েট
১৩.	ইউপি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মীদের শিক্ষা সফর - ৪টি	জানুয়ারি - জুন ২০২১	অপারেশনাল ও ফিন্যান্স এসোসিয়েট
১৪.	অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা (LGHL Mgt.) - ১ টি	মে - ২০২১	হেল্পলাইন এসোসিয়েট
১৫.	ইউআরটি ওরিয়েন্টেশন - ১০টি	জানুয়ারি - জুন ২০২১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
১৬.	ভেলডেশন মিশন - ০৫ টি	জানুয়ারি - মে ২০২১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
১৭.	ইউটিলিটি খরচ - ১২ মাস	জানুয়ারি - জুন ২০২১	ফিন্যান্স এসোসিয়েট
১৮.	পিএমইউ পরিচালনা খরচ - ১২ মাস	জানুয়ারি - জুন ২০২১	ফিন্যান্স এসোসিয়েট
১৯.	বেইজলাইন	ফেব্রুয়ারি - মার্চ ২০২১	প্রোগ্রামার/ মনিটরিং এসোসিয়েট
২০.	মনিটরিং ও মূল্যায়ন - ১টি	মার্চ - মে ২০২১	মনিটরিং এসোসিয়েট
২১.	ওয়েবসাইট তৈরি ও হোস্টিং-০১	মার্চ-এপ্রিল ২০২১	প্রোগ্রামার/মেইনটেন্যান্স প্রকৌশলী
২২.	যানবাহন মেরামত	জানুয়ারি - জুন ২০২১	ফিন্যান্স এসোসিয়েট
২৩.	আইসিটি যন্ত্রাংশ মেরামত	জানুয়ারি - জুন ২০২১	মেইনটেন্যান্স প্রকৌশলী/প্রোগ্রামার
২৪.	এইচএলসি মেরামত	জানুয়ারি - জুন ২০২১	হেল্পলাইন এসোসিয়েট
২৫.	কম্পিউটার ক্রয় কাজ	জানুয়ারি - মে ২০২১	প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও মেইনটেন্যান্স প্রকৌশলী
২৬.	অন্যান্য যন্ত্রাংশ ও উপকরণ ক্রয় কাজ	জানুয়ারি - জুন ২০২১	প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও মেইনটেন্যান্স প্রকৌশলী
২৭.	মাসিক প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী	জানুয়ারি - জুন ২০২১	অপারেশনাল ও মনিটরিং এসোসিয়েট
২৮.	মাস ভিত্তিক ও খাত ভিত্তিক প্রকল্প ব্যয় তথ্য সংরক্ষণ	জানুয়ারি - জুন ২০২১	ফিন্যান্স এসোসিয়েট
২৯.	প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য/আপডেট প্রেরণ	জানুয়ারি - জুন ২০২১	প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল এসোসিয়েট
৩০.	উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়/যোগাযোগ	জানুয়ারি - জুন ২০২১	প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও হেল্পলাইন এসোসিয়েট
৩১.	স্থানীয় সরকার হেল্পলাইন সংক্রান্ত কার্যক্রম	জানুয়ারি - জুন ২০২১	হেল্পলাইন এসোসিয়েট